Activiteitenoverzicht MFG

	Datum 
	Activiteiten

	Begin 2007
	Gemeente meldt project MFG aan voor mogelijke subsidieaanvraag, het project komt op een lijst met projectideeën, maar is nog niet goedgekeurd

	29/1/08
	Provincie hevelt gereserveerde budgetten over naar begroting 2008

	12/4/08
	Provincie meldt in een mail dat er 1 miljoen euro is gereserveerd 

	27/5/08
	Gemeente verstuurt rapport over haalbaarheidsonderzoek MFG 

	16/7/08
	Ontschotting budgetten voor diverse subsidieaanvragen, voorstel om tussentijdse aanvragen mogelijk te maken

	5/9/08
	Brief van Mevr. Bliek over andere opzet van het jaarprogramma

	20/11/08
	Concept jaarprogramma 2009

	1/12/08 
	Bespreken concept jaarprogramma 2009

	16/1/09
	Nieuw contactpersoon bij Provincie voor MFG-subsidieaanvraag, informatie over bewonersbrief dec. ’08  

	19/2/09
	Bespreken van harde eis om bouwvergunning in te dienen als voorwaarde voor de 1 miljoen subsidie voor MFG, het geld wat is gereserveerd voor Swifterbant kan ook worden gebruikt (tot 2013), er is nog geld over voor aanvullende subsidieaanvragen

	22/4/09
	Bestuurlijk overleg om tussentijdse aanvragen te mogen doen (wie het eerst komt die het eerst maalt), ook wethouder van Dronten stemt in met deze aanpassing van de regels

	28/4/08
	College meldt in gemeenteraadvergadering dat er alle reden is om aanvraag MFG ook daadwerkelijk in te dienen

	April ‘09
	Telefonisch contact met provincie over subsidie voor extra voorbereidingskosten en voortgang MFG, raadsvoorstel uitgesteld van juni naar oktober 2009

	Sept/okt ‘09
	Contact met provincie voor ‘hardere’  ondersteuning, verzoek om bestuurlijk overleg met Provincie is afgewezen

	9/9/09
	Overleg met contactpersoon provincie en externe subsidiedeskundige om plannen MFG door te nemen. Een aanvraag indienen heeft geen zin zonder dat er een bouwvergunning is verleend.

	Oktober ‘09
	Raadsvoorstel aan provincie verzonden, met overzicht subsidiabele kosten en planning. Conclusie is dat pas in mei een subsidieaanvraag kan worden ingediend (in september). In maart 2011 kan de bouw van het MFG kunnen beginnen. 

	22/10/09
	Bestuurlijk overleg, wethouder stelt dat nieuwe aanpak oude projectmeldingen (zoals MFG) niet in de weg mag staan. De provincie herhaalt standpunt dat uitsluitsel over toekenning pas mogelijk is na behandeling van een subsidieaanvraag. In telefonisch overleg na behandeling raadsvoorstel herhaalt provincie deze standpunten. De provincie dringt aan bij gemeente om in 2009 een subsidieaanvraag in te dienen

	5/4/10
	Uit bestuurlijk overleg blijkt dat aantal mogelijke subsidieaanvragen meer geld vragen dan beschikbaar is als mogelijke subsidiegelden. 

	9/4/10
	Wethouder vertelt raad dat project MFG goed scoort in overzicht van mogelijke subsidies

	30/4/10
	Brief provincie met de kansen die het MFG biedt aan Biddinghuizen. Er wordt opgemerkt dat de subsidiabele kosten vooral in fase 2 zitten, nieuwe huisvesting voor lagere scholen betreft wettelijke plicht van gemeente om te zorgen voor onderwijshuisvesting. De provincie suggereert om realisatie van fase 2 te versnellen om in aanmerking te komen voor de subsidie. Hetzelfde geldt voor ontwikkelingen in Swifterbant waar de provincie ook geld voor heeft gereserveerd. 

	25/6/10
	Bestuurlijk overleg, wethouder spreekt zijn teleurstelling uit dat de beschermde status van de subsidie voor MFG is verdwenen door ontschotting van subsidiebudgetten

	29/6/10
	Terugkoppeling wethouder in collegeoverleg. Dezelfde dag worden subsidieaanvragen besproken in overleg met Gedeputeerde Staten (afspraak voor overleg op 27 augustus). 

	15/7/10
	Melding provincie dat budget is uitgeput, subsidieaanvragen voor park Kaai en boulevard Graafschap gaan niet door. Deze projecten worden op de reservelijst gezet

	27/8/10
	Overleg met provincie is niet doorgegaan

	2/9/10
	Wethouder meldt raadsleden in informele bijeenkomst over problemen met subsidie MFG. 

	15/9/10
	Er is geen geld meer voor subsidies van provincie, het is onzeker of provincie weer nieuw budget krijgt van rijk en Eu. Voorstel provincie is om andere subsidieaanvragen in te trekken en subsidieaanvraag in te dienen voor het MFG. 

	22/9/10 
	Wethouder meldt in kerngroepoverleg dat subsidie voor MFG in 2010 dreigt te ontvallen

	21/10/10
	Wethouder meldt dat er breder moet worden gezocht naar geld omdat subsidie niet doorgaat, het spaarbankboekje (algemene reserve) van de gemeente staat ook onder druk 

	14/10/10
	Commissie van de gemeente adviseert om subsidie MFG te verplaatsen naar de risicoparagraaf omdat geld niet binnen is.

	4/11/10
	Tijdens raadsvergadering wordt aantal maal gewezen op risico dat subsidie niet zal lukken

	17/11/10
	Vervolgafspraak met programmamanager gaat niet door

	3/1/11
	Melding aan gemeenteraad dat subsidie MFG niet doorgaat


